

Nr.	Vorgangsname	Dauer in Std.	4. Qtl. 2025				1. Qtl. 2026		2. Qtl. 2026		
			Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	
1	Planungsphase	10									
2	Analyse	3									
3	DA-Antrag erstellen	4									
4	Projektplan erstellen	3									
5	DA-Antrag Abgabe		◇ 13.10.								
6	Entwicklungs- u. Implementierungsphase	110									
7	Hardwareanforderungen bestimmen	15									
8	Schaltplanentwicklung	25									
9	1. Review		◇ 21.10.								
10	PCB-Design	25									
11	2. Review		◇ 18.11.								
12	1. Präsentation		◇ 23.12.								
13	Bau Fahrzeug	15									
14	HW-Konfiguration in Firmware	15									
15	Hardwareinterface Firmware	10									
16	3. Review		◇ 24.2.								
17	Integration neuronales Netzwerk	5									
18	Testphase	40									
19	Test PCB Routing	20									
20	Testfahrten	20									
21	4. Review		◇ 17.3.								
22	Dokumentation	20									
23	DA-Abgabe		◇ 27.3.								
24	Schlusspräsentation		◇ 27.4.								
Summe		180									
rAlcer - Entwicklung eines ENN-gesteuerten Fahrzeugs Tobias Dorfinger			Vorgang  Meilenstein ◇ Sammelvorgang 								