Nr.	Vorgangsname	Dauer in Std.
1	**Planungsphase**	**10**
2	Analyse	3
3	DA-Antrag erstellen	4
4	Projektplan erstellen	3
5	DA-Antrag Abgabe	
6	**Entwicklungs- u. Implementierungsphase**	**110**
7	Design der 3D Modelle	20
8	Streckenbau in Simulationsumgebung	5
9	1. Review	
10	Simulationmanager entwickeln	20
11	2. Review	
12	Carcontroller und Checkpointmanager entwickeln	25
13	1. Präsentation	
14	Python NEAT Entwicklung	20
15	Anpassung der NEAT Konfiguration	20
16	3. Review	
17	**Testphase**	**40**
18	Test Trainings und Sim-to-real Transfer	40
19	4. Review	
20	**Dokumentation**	**20**
21	**DA-Abgabe**	
22	**Schlusspräsentation**	
	Summe	180



rAIcer - Entwicklung eines ENN-gesteuerten Fahrzeugs

David Emanuel Pöttler

Vorgang ▬ Meilenstein ◊ Sammelvorgang ▬